

Satgas TMMD Terus Berjuang, Ini Progres Pekerjaan Betonisasi Jalan Desa Tanjungrejo

Agung widodo - PATI.INDONESIASATU.ID

Mar 3, 2024 - 17:34



(Foto Dokumen) : Program TMMD Reguler 119 Yang Berlangsung di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Anggota Satgas TMMD Terus Berjuang Untuk Mencapai Target, Minggu (3/3/2024).

PATI- Hingga hari ke-11 [TMMD Reguler 119](#) yang berlangsung di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, [Kabupaten Pati](#), Jawa Tengah anggota Satgas TMMD terus berjuang untuk mencapai target, Minggu (3/3/2024).

Pada sektor satu, betonisasi jalan ukuran 357 X 4 X 0,15 M masih menunggu antrean pekerjaan. Sedangkan pada sektor kedua dengan pekerjaan betonisasi jalan ukuran 586 X 3 X 0,15 M telah mencapai 450 Meter atau 76,8 %.

Sedangkan sektor ketiga betonisasi jalan dengan ukuran 525 X 2,5 X 0,15 M sejauh ini progres mencapai 80 Meter atau 15,2 %.



"Pada awal pekerjaan TMMD, kami terkendala cuaca di lokasi sering terjadi hujan pada siang hari sehingga pekerjaan terhenti," ujar Sukanto kades Tanjungrejo.

"Untuk akhir-akhir ini cuaca mulai cerah kita terus berupaya untuk mencapai target," imbuhnya.

Dan SSK TMMD Reguler 119 Lettu Inf M Nur Rosidi yang setiap hari berada di lokasi juga menceritakan hal yang sama yakni tentang kendala cuaca pada awal pekerjaan.

"Meskipun demikian bukan sebagai alasan. Upaya ke depan tetap kami berusaha keras apalagi tak lama lagi memasuki bulan Ramadhan," sambung Dan SSK.

"Kalau siang ada kendala, apa boleh buat. lembur malam hari akan kami lakukan," tutup Dan SSK.

Editor : Agung

Sumber : Pendim Pati